



СОШ №10

ПЛАН ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС

1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Январь 2022	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Январь 2022	План-график мероприятий
3.	Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО и ООО	Январь 2022	План-график прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников, наличие сертификатов.
4.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации по вопросам введения ФГОС НОО, ООО	Январь-май, 2022	План методической работы
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родительского сообщества с введением обновлённых ФГОС НОО и ООО	Январь – август 2022	Протоколы родительских собраний
6.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь – июль 2022	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022	Заявка на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Январь-июнь 2022	Приказы, локальные акты
2.	Разработка основной образовательной программы НОО и ООО, рабочей программы воспитания в соответствии с нормами обновлённых ФГОС НОО и ООО	Январь-август 2022	Утверждённая ООП НОО и ООО, программа воспитания
3.	Разработка учебного плана образовательного учреждения, в соответствии с нормами обновлённых ФГОС НОО и ООО	Январь-август 2022	Утверждённый учебный план ОО на 2022-2023 учебный год
4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, в том числе курсов внеурочной деятельности	Январь-август, 2022	Утверждённые рабочие программы по предметам и внеурочным курсам на 2022-2023 учебный год

5.	Утверждение программно-методического обеспечения уровней НОО и ООО	Январь – август 2022	Приказ об утверждении программно-методического обеспечения для уровней НООО и ООО
6.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО	Январь – июль 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений данного положения.

3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2.	Обеспечение консультационной методической поддержке педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НООО и ООО	В течении всего периода	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Пакет методических материалов
4.	Формирование плана ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	План ВСОКО. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Аналитическая справка
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Аналитическая справка
3.	Разработка плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение всего периода	План курсовой подготовки

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт ОО. Пакет информационно-методических материалов
2.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Сайт ОО, страницы школы в соцсетях, информационный стенд

6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Анализ материально-технического обеспечения
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НООО, ООО, соответствия санитарно-гигиеническим условиям, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	В течении всего периода	Аналитические справки
3.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО, ООО	В течении всего периода	Анализ обеспечения соответствия информационно-образовательной среды
4.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Февраль-май 2022	Анализ обеспеченности укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
5.	Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных	В течении всего периода	Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных
6.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течении всего периода	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

7. Финансово-экономическое обеспечение перехода по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	январь	Смета
2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022	Локальные акты